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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

953 / 2021 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2020_25 RINNOVO COPERTURA PALESTRA COMUNALE DI VICOLO 

PAROLINI CUP I79H20000020004. DETERMINA A CONTRARRE E 
AFFIDAMENTO OPERE DI CARPENTERIA METALLICA ALLA DITTA 
MUTTIN SRL CIG Z4631C2538. 

 
IL   D I R I G E N T E 

PREMESSO che: 
 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 29.09.2020 è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’opera in argomento, redatto dall’Area IV LL.PP. - Servizio Immobili, per un 
investimento complessivo di € 161.000,00; 

 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 302 del 10.11.2020 è stato inoltre approvato il 
progetto esecutivo dell'opera “LP_2013_08 Ristrutturazione e messa a norma impianti palestra 
comunale di Vicolo Parolini – CUP I76E19000080004”, redatto dallo studio Tetra Ingegneria srl di 
Padova, con un investimento di € 103.200,00; 

 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 04.02.2021 è stato incrementato l’investimento 
dell’opera in oggetto di ulteriori € 24.000,00, a copertura della contestuale variante alle opere, 
nonché per eseguire alcuni lavori di completamento; 

 

- la Giunta Comunale nella seduta del 03.06.2021 ha approvato un ulteriore incremento del quadro 
economico dell’opera di € 10.000,00, a copertura delle spese per l’accatastamento dell’edificio e per 
la nuova scala di emergenza per gli atleti. L’importo dell’opera ammonta quindi di € 195.000,00; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO; 
 

CONSIDERATO che, come da indicazioni in materia antincendio espresse dal competente 
Comando Vigili del Fuoco, occorre realizzare una nuova scala metallica di emergenza sul lato est 
della palestra superiore, quale via di esodo per i soli atleti, distinta da quella esistente per il pubblico; 

 

PRESO ATTO che in data 19.05.2021 è stato richiesto un preventivo di spesa mediante la 
piattaforma telematica SINTEL della centrale di committenza dell’Azienda Regionale per 
l’Innovazione e per gli Acquisti Spa (Id procedura 140305510) alla ditta Costruzioni Metalliche 
MUTTIN srl, la cui offerta è di € 11.500,00, iva al 22% esclusa (ID offerta 1621582239103); 

 

ATTESO che l’offerta presentata è ritenuta congrua da parte del RUP in rapporto alla qualità e 
alla quantità del servizio da espletare, sulla base di indagine di mercato precedentemente effettuata; 

 

RITENUTO quindi di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
nonché dell’art. 1 della L. n. 120/2020, mediante affidamento diretto, essendo l’importo 
dell’affidamento inferiore ai limiti ivi indicati; 

 

ACQUISITO per la suddetta ditta il regolare DURC prot. INAIL_27656705 del 31.05.2021; 
 

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell’opera, approvato con D.G.C. del 
03.06.2021, in funzione del presente affidamento; 

 

VISTA la normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alla L. n. 120/2020; 
 

VISTI i codici dell’opera C.U.P. I79H20000020004 e C.I.G. Z4631C2538; 
 

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio 
pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 16 del 11.02.2021 è stato 
inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023;  
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VISTI: 

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. 

n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;  
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di 

direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 
24.07.2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”; 

- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto 
lavori pubblici, servizi e forniture”;  

- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 28.01.2020 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione 
della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2020-2021-2022”; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, le 
opere di carpenteria in oggetto, da eseguirsi nell'ambito del presente intervento, alla ditta 
Costruzioni Metalliche MUTTIN srl, con sede legale in Via del Progresso n. 41 - 36064 Colceresa 
(VI) CF/P.Iva 02390350243, verso il corrispettivo di € 11.500,00 IVA 10% esclusa; 

  

2. di impegnare, con beneficiaria la suddetta ditta Costruzioni Metalliche MUTTIN srl, l’importo di € 
12.650,00 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto, con imputazione ai 
seguenti capitoli di bilancio 2021, entrambi finanziati con oneri di urbanizzazione:  
- € 8.000,00 cap. 491054 cod. min. 4.02.2.0202 nuovo imp. 1117/6_2021 da imp.padre 1117/0_2021; 
- € 4.650,00 cap. 400114 cod. min. 6.01.2.0202 nuovo imp. 2118/1_2021 da imp.padre 2118/0_2021; 

 

3. di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 192 del D. 
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti elementi: 

 

Oggetto del contratto 
LP_2020_25 Rinnovo copertura palestra comunale di Vicolo Parolini. Opere di 
carpenteria 

Fine da perseguire Messa a norma dell’immobile adibito a palestra 
Modalità di scelta del contraente Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) Legge n. 120/2020 

Forma del contratto 

Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, 
comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 35, comma 2, lett. b) del 
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti ed in esecuzione della 
delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16.10.2012 “indirizzo forma contratti 
d’appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”. 

 
 

4. di trasmettere all’affidatario dell’appalto l’indirizzo URL del sito del Comune ove è pubblicato e 
reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di comportamento 
integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 
17.12.2013, in conformità a quanto disposto dal DPR 62 del 16.04.2013 recante principi e 
obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, 
così come stabilito dall’art. 2 comma 3 del citato DPR; 

 

5. di confermare gli impegni di spesa prenotati con deliberazione di Giunta Comunale del 
03.06.2021, con la quale è stato approvato l’incremento di spesa dell’intervento in argomento; 

 

6. di modificare il quadro economico dell’intervento, approvato con D.G.C. del 03.06.2021 e 
conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente affidamento, come segue: 

 

LP_2020_25 Rinnovo copertura palestra comunale di Vicolo Parolini 

CUP I79H20000020004                                            PROGETTO ESECUTIVO 

Delibera G.C. 

03/06/2021 

NUOVO 

Q.E. 

Cronoprogramma Finanziario 
Capitolo Impegno Quote 

Lavori a base d'asta  78.000,00  63.971,88 63.971,88 63.971,88       
Oneri della sicurezza     8.000,00  9.083,00 9.083,00 9.083,00       

Totale Lavori   86.000,00  73.054,88 73.054,88 73.054,88 
490498 613/1_2021 72.331,21 

400510 1599/6_2020 723,67 

Somme a disposizione:               
IVA 10% su totale lavori 8.600,00 7.305,49 7.305,49 7.305,49 490498 613/1_2021 7.305,49 

Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese) 

R-Struct Engineering SRL - CIG Z832D7B113 
13.829,92 13.829,92 14.400,88 14.400,88 

490498 592/0_2021 13.829,92 

491054 1117/5_2021 570,96 

Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese) 

TETRA Ingegneria SRL - CIG ZDE28C77B4 
2.000,03 8.559,06 8.559,06 8.559,06 

400510 1599/2_2020 2.000,03 

490498 613/2_2021 6.559,03 

Spese tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 2.312,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 400510 1599/4_2020 2.312,00 
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491054 1117/1_2021 888,00 

Spese Tecniche accatastamento - - 5.350,00 5.350,00 400114 imp. padre 2118/0_2021 5.350,00 

Contributo ANAC 30,00 - - - 400510 imp. padre 1599/3_2020 - 

Ripristino locali (IVA compresa) 

MADREPERLA Scarl CIG ZE130B41F3 
- - 5.002,00 5.002,00 491054 1117/2_2021 5.002,00 

Analisi di laboratorio (IVA compresa) 

LABANALYSIS srl CIG ZD830CE425 
- - 67,10 67,10 491054 1117/3_2021 67,10 

Lavori di controsoffittatura (IVA compresa) 

G.M.V.-6 srl CIG 847629189B 
48.228,05 64.315,90 64.302,73 64.302,73 

400510 1599/5_2020 55.935,00 

491054 1117/4_2021 8.367,73 

Opere di carpenteria (IVA compresa) 

MUTTIN srl – CIG Z4631C2538 
- - 12.650,00 12.650,00 

491054 nuovo impegno 1117/6_2021 8.000,00 

400114 nuovo impegno 2118/1_2021 4.650,00 

Lavori supplementari e di completamento - 14.734,75 1.107,86 1.107,86 

400510 imp. padre 1599/3_2020 - 

490498 imp. padre   613/3_2021 3,65 

491054 imp. padre 1117/0_2021 1.104,21 

Totale somme a disposizione  75.000,00 111.945,12 121.945,12 121.945,12     121.945,12 

Totale intervento 161.000,00 185.000,00 195.000,00 195.000,00     195.000,00 
 
 

7. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell’Area IV. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 
U sub 1117/6_2021 
U sub 2118/1_2021 

 
Firmato digitalmente  il 08/06/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 08/06/2021 da STOCCO WALTER / 
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. 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/06/2021 al 23/06/2021 
 


