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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1038 / 2020 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2019_61 MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO CON 

INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO PALAZZO 
PRETORIO SEDE POLIZIA LOCALE CUP I76E19000130004. 
AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA BARON LORIS 
SAS - CIG ZA82D81D18. 

 
IL   D I R I G E N T E 

PREMESSO che: 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 387 del 10.12.2019 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 78.000,00, di cui € 61.429,35 
per lavori ed oneri sicurezza; 

- con Determinazione n. 2353 del 30.12.2019 l’appalto in argomento è stato affidato alla ditta 
Impianti Elettrici BARON LORIS sas di Bassano del Grappa (VI) P.Iva 02773570243, per un 
importo di netti €52.259,95 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi (pari a € 300,00); 

- con Det. n. 359 del 03.03.2020 il suddetto affidamento è stato reso efficace; i relativi lavori, iniziati 
il 04.05.2020 sono attualmente in fase di esecuzione; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO; 
 

CONSIDERATO che si rende necessario ed opportuno eseguire quanto prima alcune lavorazioni 
elettriche supplementari per la messa a norma dell’impianto di illuminazione, in analogia con 
l’appalto principale, stante il generale degrado dell’esistente vetusta illuminazione, che non garantisce 
livelli minimi d’illuminamento previsti dalla norma UNI EN 12464-1, oltre all’elevato assorbimento 
energetico. Quanto predetto consentirà di dare maggiore completezza all’intervento; 

 

ATTESO che una pronta sostituzione dei vetusti corpi illuminanti con nuovi sistemi a led, 
consentono di evitare ai lavoratori problematiche di affaticamento visivo, nonché di ottenere una 
notevole ed immediata riduzione dei consumi elettrici e dei sovraccarichi dei cavidotti stessi, visto 
che le luci dei locali rimangono accese per buona parte della giornata; 

 

PRESO ATTO della convenienza tecnico-economica di affidare le opere elettriche supplementari 
in oggetto alla ditta affidataria dell’appalto principale, stante il favorevole ribasso offerto, oltre al fatto 
che un cambiamento dell’operatore arrecherebbe notevoli disguidi e duplicazione dei costi, anche in 
materia di sicurezza e di svolgimento dell’attività della polizia locale; l'affidatario si è altresì impegnato 
ad eseguire prontamente le ulteriori opere, alle stesse favorevoli condizioni dell'appalto principale, 
con una ridotta tempistica e con orari d’intervento che consentono il regolare utilizzo dei locali, 
senza alcuna interruzione; 

 

ACQUISITO con nota prot. n. 40500 del 01.07.2020 il preventivo della ditta Impianti Elettrici 
BARON LORIS sas, per l'esecuzione delle suddette opere supplementari, agli stessi prezzi e 
condizioni dell'appalto principale, per complessivi netti € 16.855,50- IVA 10% esclusa; 

 

ATTESA la congruità della suddetta offerta economica e ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 
106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento alla stessa ditta 
appaltatrice principale, essendo l’importo dell’affidamento inferiore ai limiti ivi indicati; 

 

ACQUISITO per la suddetta ditta il certificato di regolarità DURC, nonchè le necessarie 
certificazioni, in fase di affidamento dell’appalto principale; 

 

PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento oggetto del presente appalto rimane 
inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 387 del 10.12.2019; 
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ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell’opera, approvato con Det. 
n.2353/2019, in funzione del presente affidamento, prelevando quanto necessario ai capitoli n. 
490382 bil. 2020 cod. min. 1.08.2.0202 e n. 490332 bil. 2020 cod. min. 1.05.2.0202; 

 

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

VISTI i codici dell’opera CUP I76E19000130004 CIG n. ZA82D81D18; 
 

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio 
pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato 
inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;  

 

VISTI: 
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. 

n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;  
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di 

direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 
24.07.2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”; 

- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto 
lavori pubblici, servizi e forniture”;  

- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione 
della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019-2020-2021”; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, i 
lavori supplementari in oggetto, da eseguirsi nell'ambito del presente intervento, alla ditta Impianti 
Elettrici BARON LORIS s.a.s. di Bassano del Grappa (VI) P.Iva 02773570243, verso il 
corrispettivo di netti € 16.855,50 IVA 10% esclusa; 

 

2. di impegnare, con beneficiaria la ditta Impianti Elettrici BARON LORIS s.a.s., l’importo di 
€18.541,05 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere in oggetto, con imputazione ripartita 
ai seguenti capitoli del bilancio 2020, finanziati entrambi con avanzo di amministrazione: 
- € 18.100,00 al cap. 490332 cod.min. 1.05.2.0202 nuovo impegno n. 533/1_2020 da impegno padre 533/0_2020; 
- € 441,05 al cap. 490382 cod. min. 1.08.2.0202 nuovo impegno n. 532/5_2020 da impegno padre 532/4_2020; 

 

3. di integrare di ulteriori € 102,25 al lordo degli oneri fiscali riflessi, l’impegno n. 532/2_2020 di 
€1.228,59, assunto con Det. n. 2353/2019 e relativo al fondo per incentivo funzioni tecniche di 
cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da ripartire con successivo specifico atto per complessivi 
€1.330,84, con imputazione al capitolo 490382 bilancio 2020 cod. min. 1.08.2.202 (da impegno 
padre 532/4_2020), finanziato con avanzo di amministrazione; 

 

4. di modificare il quadro economico dell’intervento, approvato con Det. n. 2353 del 30.12.2019 e 
conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente affidamento, come segue: 

 

5. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno, Capo Servizio Immobili e Cimiteri - Area IV. 

LP_2019_61 Messa a norma impianto elettrico Palazzo 
Pretorio sede della Polizia Locale - CUP I76E19000130004 

Determinazione 

n. 2353/2019 

NUOVO 

Q.E. 

Cronoprogramma Finanziario 
Capitolo Anno Impegno Quote 

Lavori a base d'asta Euro 61.129,35 51.959,95 51.959,95        
Oneri della sicurezza  Euro 300,00 300,00 300,00        

Totale Lavori  Euro 61.429,35 52.259,95 52.259,95 
490352 2020 531/1  € 39.900,00  
490382 2020 532/1 € 12.359,95 

Somme a disposizione:                
IVA 10% su totale lavori Euro 6.142,94 5.225,99 5.225,99 490382 2020 532/1 € 5.225,99 

Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese) Euro 5.000,00 5.000,00 -     

Spese tecniche art.113 DLgs 50/2016 Euro 1.228,59 1.228,59 1.330,84 490382 2020 532/2 € 1.330,84 

Contributo ANAC Euro 30,00 30,00 30,00 490382 2020 532/3 € 30,00 

Oneri per autorizzazioni, pareri Enti Euro 500,00 500,00 612,17 490382 2020 imp.padre 532/4 € 612,17 

Lavori supplementari CIG ZA82D81D18 

Impianti Elettrici BARON LORIS sas 
Euro 3.500,00 3.500,00 18.541,05 

490382 2020  nuovo 532/5  € 441,05  
490332 2020 nuovo 533/1  € 18.100,00  

Forniture inerenti Euro 169,12 10.255,47 -     
Totale somme a disposizione  Euro 16.570,65 25.740,05 25.740,05      € 25.740,05 

Totale intervento Euro 78.000,00 78.000,00 78.000,00      € 78.000,00 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

U 532/5_2020ditta 

U 533/1_2020ditta 

U INT 532/2_2020 

  impPADRE 532/4_ 

 
Firmato digitalmente  il 10/07/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 08/07/2020 da STOCCO WALTER / 
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/07/2020 al 25/07/2020 
 


